

GROENE SCHOOLPLEINEN VOOR REHOBOTH EN DE SKÂNS

US SIGHT OP BOARTSJEN



 **Aventtoertún**



INHOUDSOPGAVE

01

Inleiding
over het
projectplan

02

Doel
en verwacht
resultaat



03

Omschrijving
van het
project

04

**Beoordelings-
criteria**
uitgelegd

05

Planning
Aventoertún
stap voor stap

06

Begroting
project in
financiële balans

01 Inleiding over het projectplan

**Het gedeelde schoolplein van
basisscholen Rehoboth en De Skâns
in Frieschepalen zijn momenteel
grotendeels versteend en bieden
kinderen weinig ruimte voor avontuur,
ontdekking en contact met de natuur.**

De pleinen zijn functioneel maar weinig
inspirerend: grijze tegels overheersen
het beeld, terwijl er juist in deze
tijd grote behoefte is aan speel- en
leeromgevingen die bijdragen aan de
ontwikkeling van kinderen op fysiek,
sociaal en mentaal vlak.



Beide scholen delen samen één schoolplein, wat een unieke kans biedt om met een gezamenlijke visie een groene en toekomstgerichte buitenruimte te creëren.

Het idee is organisch gegroeid binnen de schoolgemeenschap. Zowel leraren als ouders ervaren dagelijks het gemis van groen en speelwaarde op het plein, en bij de kinderen leeft een sterke wens voor een natuurlijkere speelomgeving. Zij zijn actief betrokken geweest bij de eerste ideeënfase door tekeningen te maken en

suggesties aan te dragen voor hoe het plein eruit zou kunnen zien.

Het project '**Aventoertún**' wil hier concreet invulling aan geven. Er is gewerkt aan een ontwerp voor een avontuurlijk, groen schoolplein dat zowel fungeert als speelplek, leeromgeving en ontmoetingsplaats. Buiten schooltijd staat het plein open voor buurtkinderen en ouders, waardoor het een belangrijke functie krijgt in het sociale leven van het dorp.




02 Doel en verwacht resultaat

Schooltekening
leerlingenraad



Schooltekening
groep 1 t/m 4



Het doel van het project Aventoertún is om het schoolplein van Rehoboth en De Skâns te vergroenen en in te richten als natuurlijke speel-, leer- en ontmoetingsplekken.

Met Aventoertún willen we bijdragen aan een kindvriendelijke, gezonde en klimaatbewuste leefomgeving. Het vergroenen van schoolpleinen draagt bij aan biodiversiteit, verkoeling in hete zomers, betere wateropvang bij hoosbuien en het terugdringen van hittestress.

Ook heeft het project een educatieve functie: leerlingen leren spelenderwijs over natuur, duurzaamheid en de seizoenen. Daarmee sluit dit initiatief aan bij bredere maatschappelijke thema's zoals klimaatadaptatie, gezond opgroeien en sociale cohesie.

02 Doel en verwacht resultaat

spelen

materialen

water

beplanting



Speelobject met waterpomp voor de waterzone.

Verbena bonariensis (ijzerhard) voor kleur en biodiversiteit.



Zandoverkapping die de zandbak droog houdt



Drie wilgenhuisjes die een beschutte speelplek bieden




De herinrichting gebeurt in nauwe samenspraak met de scholen en de kinderen zelf, die tekeningen en ideeën hebben aangeleverd. De wensen zijn vertaald naar een eerste opzet, waarbij ruimte is voor natuurlijk spel, creativiteit en biodiversiteit.



Mogelijk speelobject voor het bouwen van tenten

Overkapping die een droge plek biedt voor buiteneducatie





Platanen voor schaduw
en hoogtewerking



Speelbuis verdekt in
een niveauverschil



Natuurlijk upgrade van
bestaande toestellen



Natuurlijk materiaalgebruik
als bodem en decoratie

Boomstam rondom
de bestaande zitkuil



**Het resultaat is een natuurlijk ingericht
plein met verschillende zones en
speelelementen. Aan de hand van de
sfeerimpressies tonen we deze visie.**



Waterplas voor
de waterzone.

Speelplaats met gebruik
van hout en boomstammen



Plukfruit zoals
frambozen

Algeheel gewenst sfeerbeeld
voor de Aventoertún



Sfeervol hekwerk
van kastanjehout



Rhododendron voor
kleur en biodiversiteit.

Boomstamtegels
van zone naar zone




Rotonde karrenplein
vergroenen

02 Doel en verwacht resultaat



schoolgebouw



03

Omschrijving van het project

Waar

Het gedeelde schoolplein van Basisschool Rehoboth en basisschool De Skâns aan De Kolk 1 te Frieschepalen.

Wanneer

Van projectplan tot uitvoering tussen juni 2025 en juni 2026.

Wat

- Ontwerp en beplantingsplan door tuinarchitect Michel van Kammen
- Materialen zoals aangegeven in de sfeerimpressie
- Vrijwilligers en bedrijven voor de aanleg
- Budget voor materiaal, ontwerp en uitvoering (zie begrotingsbalans)

Effect

- Betere speel- en leeromgeving
- Ontmoetingsplek na schooltijd
- Natuurbeleving, sociale cohesie en bewustwording

Wie

- Leerlingen, ouders en leerkrachten, besturen van beide scholen voor het plan.
- Buurtbewoners
- (Mogelijke) subsidieverstrekkers, zoals IMF, Plaatselijk Belang Frieschepalen, De Naturij, Teyens Fundatie, Postcode Loterij Buurtfonds, IVN Natuureducatiefonds.
- Lokale bedrijven voor sponsoring
- Crowdfunding onder ouders en omwonenden
- Reclamebureau Vivix Design voor projectplan, design en website
- Tuinarchitect Michel van Kammen voor ontwerp en beplatingsplan

Hoe

1. Ideeën ophalen via klassen en buurtbijeenkomsten
2. Ontwerp in samenspraak met kinderen en buurt
3. Fondsen werven (subsidies, sponsoring, crowdfunding)
4. Materialen bestellen
5. Dagen voor aanleg
6. Feestelijke opening

04

**Beoordelings-
criteria
uitgelegd**

Bijdrage aan de Mienskip

Het vergroenen van het gedeelde schoolplein van basisscholen Rehoboth en De Skâns onder de naam Aventoertún levert een directe en brede meerwaarde op voor de gemeenschap van Frieschepalen. De scholen bevinden zich centraal in het dorp en vervullen een belangrijke sociale rol. Door deze nu nog versteende ruimte om te vormen tot een groene, uitnodigende en speelse omgeving, ontstaat een plek die niet alleen overdag functioneert als leeromgeving, maar ook daarbuiten als ontmoetingsplek voor kinderen uit het hele dorp.

De Aventoertún maakt verbinding tussen generaties. Kinderen krijgen een plek waar ze vrij kunnen spelen, ravotten, leren over natuur en samenwerken. Ouders en buurtbewoners worden actief betrokken bij de aanleg én het gebruik van het plein. Buiten schooltijd blijft het terrein toegankelijk voor dorpskinderen, wat het speel- en ontmoetingsaanbod in het dorp sterk vergroot. Ook grootouders, burens en vrijwilligers vinden op deze manier aansluiting bij het schoolleven en het dorpsleven.

Het plein draagt daarnaast bij aan bewustwording rond natuur en duurzaamheid. Het leert kinderen op jonge leeftijd omgaan met

groen, biodiversiteit en natuurlijke materialen.

Ook vormt het een veilige en stimulerende omgeving waarin kinderen hun motoriek, sociale vaardigheden en creativiteit kunnen ontwikkelen.

Tot slot sluit de Aventoertún aan bij bredere maatschappelijke en provinciale ambities zoals het vergroenen van de leefomgeving, het bevorderen van sociale cohesie, het klimaatbestendiger maken van de openbare ruimte en het stimuleren van lokale betrokkenheid. De impact is voelbaar op het niveau van het individu, de school, het dorp en de regio.

04

Beoordelings- criteria uitgelegd

Draagvlak en samenwerking

Het draagvlak voor de Aventoertún is groot en breed verankerd binnen de schoolgemeenschap en het dorp. De basisscholen staan gezamenlijk achter het plan. Ze werken intensief samen aan het ontwerp, de uitwerking en straks de uitvoering. De leerlingen zelf zijn actief betrokken via een creatieve inspraakronde waarbij zij tekeningen hebben gemaakt en ideeën hebben aangedragen over hoe hun ideale schoolplein eruit zou moeten zien.

The background image shows a modern building with a light-colored, horizontally-slatted facade. To the left, a section of the building has a green roof. The sky is filled with soft, white clouds. The overall scene is bright and airy.

Ook de ouders van leerlingen zijn enthousiast en worden betrokken via de scholen zelf, een website, een crowdfundingcampagne en vrijwilligersdagen voor aanleg en onderhoud. De Aventoertún leeft dus in de hele gemeenschap en er zijn al kleine, spontane bijdragen ontvangen.

Daarnaast is er samenwerking gezocht met inhoudelijke en financiële partners. De aanvraag bij het Iepen Mienshipsfun is een belangrijk onderdeel van de financiering. Daarnaast worden diverse subsidieverstrekkingen gevraagd voor (financiële) ondersteuning bij de inrichting en natuur-educatieve invulling.

Lokale bedrijven worden benaderd voor sponsoring in de vorm van geld, materialen of hulp bij de aanleg. Die betrokkenheid versterkt de verbondenheid van ondernemers met het project en verhoogt de zichtbaarheid van hun maatschappelijke rol.


Ten slotte is tuinarchitect Michel van Kammen gevraagd om een ontwerp op maat te maken, waarmee het plan een professionele en realistische basis krijgt. Door deze combinatie van onderwijs, ouders, dorpsbelang, fondsen, bedrijven en vakmensen is het project stevig ingebed en klaar voor succesvolle uitvoering.

04

Beoordelings-
criteria
uitgelegd

Toekomstbestendigheid

De Aventoertún is een duurzaam project in de breedste zin van het woord: het is gericht op langdurige waarde, op duurzame materialen, op educatie over natuur én op duurzame samenwerking. Bij de inrichting wordt gekozen voor onderhoudsarme, natuurlijke materialen zoals boomstammen, inheemse planten, zand, schors en robuust hout. De tuinarchitect plant onderhoudsminimale beplanting in. Deze keuzes zorgen voor een lange levensduur én draagt bij aan de biodiversiteit op het terrein.



De scholen hebben de intentie uitgesproken om het plein structureel te betrekken in hun lesprogramma's. Buitenlessen, verzorging van planten, natuuronderwijs en seizoensthema's maken het plein tot een verlengstuk van het klaslokaal. Hierdoor blijft het plein levendig, functioneel en in ontwikkeling. Leerlingen worden mede-eigenaar van de ruimte doordat zij bijdragen aan het onderhoud en gebruik.

Voor het praktische onderhoud wordt een vrijwilligersgroep opgezet bestaande uit ouders, buurtbewoners en personeel. Jaarlijks worden onderhoudsmomenten ingepland, zoals snoeidagen of schoonmaakdagen. Deze aanpak zorgt voor verbinding en gedeeld eigenaarschap.

Bovendien worden er duidelijke afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden van beide scholen, aangezien zij samen eigenaar zijn van het plein. Dit wordt vastgelegd in een gezamenlijk onderhouds- en gebruiksplan. Eventuele partners zoals De Natuurij kunnen op langere termijn een rol spelen bij de educatieve invulling en lokale hoveniers bij de technische onderhoudswerkzaamheden. Van der Wier Tuinklussen uit Marum is reeds betrokken bij het project.

Zo ontstaat een robuust en toekomstgericht project dat niet alleen nu effect heeft, maar ook op de lange termijn blijft bijdragen aan een groene, veilige en sociale leefomgeving.

04

Beoordelings- criteria uitgelegd

De Fryske taal

Het gebruik en de zichtbaarheid van de Fryske taal speelt een bewuste rol in het project Aventoertún. De projectnaam zelf is Fries en geeft direct betekenis en identiteit aan het initiatief. Door voor deze naam te kiezen, wordt de streektaal op een vanzelfsprekende manier onderdeel van de communicatie en uitstraling van het project.



Tijdens de uitvoering van het project worden verschillende elementen op een leuke manier Friestalig vormgegeven. Naam-, informatie- en beplantingsbordjes worden tweetalig of volledig in het Fries opgesteld. Leerlingen maken zelf bordjes met de Friese namen van planten, bomen of onderdelen van het plein. Dit stimuleert niet alleen taalontwikkeling, maar ook eigenaarschap over het plein.

De website aventoertun.frl biedt de mogelijkheid om de teksten in het Fries voor te lezen.

Voor de kinderen is het gebruik van het Fries een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse taalomgeving. Door dit te verbinden aan het plein en de speelomgeving, wordt hun beleving van het Fries versterkt.

Zo draagt het project niet alleen bij aan vergroening en sociale verbinding, maar ook aan de zichtbaarheid en het behoud van de Fryske taal.

05

Planning
Aventuertún
stap voor stap



Tijdslijn

MEI 2025

Plan en plattegronden gemaakt met leerlingen en leerlingenraad
Meegedaan aan wedstrijd Van Grijs naar Groen van Praxis en Jantje beton

JUNI 2025

Wedstrijd verloren; hulp ingeschakeld
Beslissing om het project groter aan te pakken

JULI 2025

Projectnaam en huisstijl Aventoertún
Vastleggen domeinnaam en start bouw website
Definitieve wensen in kaart gebracht
Subsidieverstrekken in beeld brengen en contact leggen
Gemeente Opsterland wijst af
IMF geeft mogelijkheid tot aanvraag
Van Teyens Fundatie geeft mogelijkheid tot aanvraag
Natuurij benaderd
Dorpsbelang Frieschepalen benaderd
Opdracht geven aan tuinarchitect voor tekening
Start projectplan
Vastleggen aventoertun.frl en start bouw projectwebsite

AUGUSTUS 2025

Conceptversie ontwerp tuinarchitect
Afronden conceptversie projectplan
Projectplan toetsen bij IMF
Projectplan keuren bij nodige schoolbesturen
Lancering website voor publiek

SEPTEMBER 2025

Scholen beginnen en nemen project mee in lessen
Pitchen idee bij IMF
Definitief projectplan indienen bij IMF
Indienen projectplan bij partijen die mogelijkheid geven tot aanvraag
Start aanbieden sponsorpakketten
Start crowdfunding

OKTOBER 2025

Acties bijstellen op ontvangen gelden indien nodig
Schoolacties voor werving van donaties
Subsidietraject

NOVEMBER 2025

Materialen in detail in kaart brengen
Start met planning van aanleg

DECEMBER 2025

Laatste schoolactie
Alle vrijwilligers in kaart

JANUARI 2026

Uitslag IMF
Sponsorcontracten factureren en incasseren
Bestellen materialen

FEBRUARI 2026

Opslag materialen
Start aanleg in voorjaarsvakantie

MAART 2026

Project gereed voor oplevering
Feestelijke opening met Friese elementen



06 **Begroting** project in financiële balans

Uitgaven excl. BTW

22.500,-

In onderstaand overzicht hebben we de
(beoogde) uitgaven in kaart gebracht

Tekening en beplantingsplan	500,-
Waterspeeltoestel	10.000,-
Grondbewerking met aan- en afvoer	1.500,-
Grondbedekkingsmateriaal	3.000,-
Beplanting	2.500,-
Bouwmateriaal	5.000,-

Opbrengsten uit vrijwilligers en naturasponsoring

Aanleg (los van begroot grondwerk)

Opbouw (los van speeltoestellen)

Aanplanten

Onderhoud

Opbrengsten excl. BTW

22.500,-

In onderstaand overzicht hebben we de
(beoogde) opbrengsten in kaart gebracht

PCBO Rehoboth	1.250,-
OBS De Skans	1.250,-
Iepen Mienskipsfuns	6.750,-
Plaatselijk Belang Frieschepalen	500,-
Overige subsidieverstrekkers	7.500,-
Commerciele sponsors	7.000,-
Ouders/omwonenden	2.750,-

(Mogelijke) subsidieverstrekkers

Provincie Fryslan • IMF

Plaatselijk Belang Frieschepalen • Dorpsbudget

De Naturij • Tuin met Stip

Teyens Fundatie • Subsidie voor projecten in Opsterland

Postcode Loterij • Buurtfonds

IVN • Natuureducatiefonds



Aventtoertún



AVENTOERTUN.FRL